

## Projektstrukturplan Stadt Erfstadt Reorganisation Eigenbetrieb Straßen

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Notizen	Januar			Februar			März			April			Mai			Juni		
					01	11	21	01	11	21	01	11	21	01	11	21	01	11	21	01	11	
1	<b>Gesamtzeit</b>	Di 10.01.17	Fr 07.07.17																			
2	<b>Projektvorbereitung- / planung</b>	Di 10.01.17	Fr 13.01.17	erledigt																		
3	Inhaltliche und konzeptionelle Vorbereitung	Di 10.01.17	Di 10.01.17																			
4	Abstimmungsgespräch und Dokumentation	Mi 11.01.17	Fr 13.01.17																			
5	<b>Durchführung der Startveranstaltung</b>	Mo 16.01.17	Di 17.01.17																			
6	Vorbereitung Startveranstaltung	Mo 16.01.17	Mo 16.01.17																			
7	Startveranstaltung durchführen	Di 17.01.17	Di 17.01.17																			
8	Führung von Einzelgesprächen auf Wunsch	Di 17.01.17	Di 17.01.17																			
9	<b>Notwendige Beschlüsse des Rates zur Eingliederung des -Eigenbetriebs Straßen herbeiführen</b>	Mi 18.01.17	Di 04.04.17																			
10	Dokumentation der finanziellen Ausgangslage	Mo 23.01.17	Fr 27.01.17																			
11	Vorbereitung der Beschlussvorlagen	Mi 18.01.17	Fr 17.02.17																			
12	Beschlussverfahren begleiten	Mo 20.02.17	Di 28.03.17																			
13	Folgearbeiten	Mi 29.03.17	Di 04.04.17																			
14	<b>Vorbereitung der neuen Verwaltungsorganisation</b>	Mo 20.02.17	Fr 10.03.17																			
15	<b>Neue Verwaltungsorganisation einführen</b>	Mi 12.04.17	Fr 05.05.17																			
16	Strukturelle Regelungen	Mi 12.04.17	Di 18.04.17																			
17	PBR für verwaltungsinterne Dienstleistungen	Mi 19.04.17	Di 25.04.17																			
18	Personaleinsatz regeln	Mi 26.04.17	Di 02.05.17																			
19	Dokumentation der Ergebnisse	Mi 03.05.17	Fr 05.05.17																			
20	<b>Prozessuale Regelungen</b>	Mi 29.03.17	Di 11.04.17																			
21	Steuerungs- und Serviceprozesse	Mi 29.03.17	Di 04.04.17																			
22	Anpassung bereichsübergreifender Regelwerke	Mi 05.04.17	Di 11.04.17																			
23	<b>Organisatorische und sonstige Detailregelungen vorbereiten</b>	Mi 12.04.17	Di 25.04.17																			
24	<b>Organisatorische und sonstige Detailregelungen einführen</b>	Mi 26.04.17	Fr 23.06.17																			
25	Aufgabenkritische Bewertung der Dienstleistungen	Mi 26.04.17	Di 09.05.17																			
26	Geschäftsverteilung	Mi 10.05.17	Fr 12.05.17																			
27	Stellenbeschreibungen	Mo 15.05.17	Di 23.05.17																			
28	Stellenbewertungen im notwendigen Umfang	Mi 24.05.17	Di 06.06.17																			
29	ILV für externe Produkte mit Refinanzierung	Mi 24.05.17	Di 06.06.17																			
30	Sonstige Prozesse mit internen Schnittstellen konsolidieren	Mi 07.06.17	Fr 23.06.17																			
31	<b>Abschließende Berichterstattung</b>	Mo 26.06.17	Fr 07.07.17																			

Vorgang		Sammelvorgang		Rollup: In Arbeit		Projektsammelvorgang	
In Arbeit		Rollup: Vorgang		Unterbrechung		Gruppenkopf	
Meilenstein		Rollup: Meilenstein		Externe Vorgänge			