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M.M.ARCHITEKTEN  
 
Martin A. Müller Architekt BDA  
 
M.M.Architekten Volgersweg 58 D-30175 Hannover  
Herr Bürgermeister Gerhard Schemmel  
Gemeinde Leopoldshöhe  
Kirchweg 1  
33 818 Leopoldshöhe  
 
Vorab per E-Mail.g.schemmel@leopoldshoehe.de  
 
Hannover, den 12.09.2008  
 
Marktplatzgebäude Leopoldshöhe, Ausführungsempfehlung  
 
Sehr geehrter Herr Schemmel,  
 
Wir empfehlen Ihnen für das Marktplatzgebäude folgende Ausführung des  
Fassadenaufbaues:  
 
Wärmedämmung mit Armierungs-Gewebe, durchgefärbter gefilzter Putz. Ein Außenputz  
dieser Ausführung entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Die Stabilität gegen  
Druck (Daumeneindruck, Fahrrad anlegen) ist ausreichend. Wir müssen darauf hinweisen,  
dass der Putz gegen mutwillige Zerstörungen ( z. B. Hammerschlag) o. ä. nicht  
widerstandsfähig ist. Hier wären Ausbesserungsarbeiten nicht zu vermeiden. Ein  
Plattenmaterial wie z. B. Trespa-Platten ist widerstandsfähiger. Die Mehrkosten für die  
Platten betragen ca. 22.000 € brutto. Unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten empfehlen wir  
eine Ausführung in verputzter Oberfläche. Die Ersparnis ist nicht unerheblich und wird u. E.  
durch einen ggf. entstehenden Nachbesserungsbedarf bei weitem nicht aufgebraucht.  
 
Terminfolge: Mit Herrn Oortman hatten wir abgesprochen, dass eine Freigabe der  
Oberfläche bis zum 17. September notwendig ist.  
Dieses aus folgendem Grund: Nach der Freigabe kann die Firma Ihre „Werkpläne“ erstellen.  
Diese werden von uns Architekten geprüft. Nach evtl. Korrektur kann die Freigabe erfolgen  
und die Firma das Material bestellen. Nach entsprechender Vormontage, kann die Firma mit  
der Ausführung beginnen.  
 
Bei angestrebter zügiger Abwicklung ist ein Baubeginn Ende Oktober vorgesehen und kann  
die Fertigstellung Anfang Dezember erfolgen. Bei einem späteren Baubeginn ist eine  
Fertigstellung vor dem Jahreswechsel nicht sichergestellt. Da eine Unterbrechung bei der  
Größe und Art der Maßnahme wirtschaftlich nicht vertretbar ist, würde die Ausführung erst im  
nächsten Jahr erfolgen.  
 
Hierbei ist nicht sicher zustellen ob die Arbeiten in den Wintermonaten Januar, Februar und  
März ausgeführt werden können. Eine Fertigstellung im Mai wäre gefährdet. Des weiteren  
besteht die Gefahr, dass die Firmen die jährlich anfallenden Materialpreiserhöhungen  
geltend machen und somit Mehrkosten entstehen.  
 
Wir hoffen Ihnen mit diesen Ausführung den Sachverhalt verdeutlichen zu können und dass  
die Entscheidung bis zum 17. September herbei geführt werden kann. Für Rückfragen  
stehen wir gerne zur Verfügung,  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
Martin A. Müller  
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