4. Kapitel: Kurzergebnis 1. Beteiligungswochenende Spielleitplanung

Aussagen der Kinder:

- es fehlen Unterstellmdglichkeit fur Kinder bei Regen,....."dann mussen alle Kinder
immer nach Hause" (Tim aus B.S.)

- Baumhaus, .....,wenn es regnet kdnnen wir dort hinein"....wenn ich keine Lust mehr
auf die Spielgerate habe, dann kann ich dort mich so lange hinlegen, bis ich wieder
spielen mdchte, (Tim aus B.S.)

- ,ich mdchte eine Hohle haben, da kann ich mich verstecken...."

- ,ich mochte auch etwas haben, wo ich nicht rumrennen muss"....

Mogliche Schwierigkeiten bei der Projektabwicklung SPL

- zu wenig Freiraum zwischen den einzelnen Spielen (ca. 13 Min.)

- sorge der Eltern, dass die Kinder nicht rechtzeitig zurtick sind

- den Eltern war es zu weit weg und hatten Angst, die Kinder finden den Weg nicht
zurick....

- zu viele andere Spielmdglichkeiten, u.a. durch Spielmobil

Mogliche Verbesserungen der Projektabwicklung ??7??

- fir So -Jugendbefragung

Aufbau von 2 Zelten (selbstentfaltend) a 3 m x 3 m neben dem Schiedsrichterhaus,
zwischen Eingang Sportplatz und TUS-Umkleide unter dem Baum...., Aufbau der
Station = mit ,relativ wenig Aufwand" direkt am Ort der Sportaktion

- fur Sa - Kinderbeteiligung

ebenso sinnvoll wie oben, wobei bei einer Stellflache von 6 x 3m u. ca. 2 m breiten
Stellwande, ein anderer Aufbau nétig ware od. ggf. auf eine Station verzichtet wird
bzw. zusammengelegt wird (z.B. Wunschbaum mit Station B-Plan / Grunflache)
Nachteile: viel schleppen, ggf. Bauhof nétig, wetterabhangig (Wind/Regen),
Bierzeltgarnitur nicht so sicher wie die Tische/Stlhle in der Festhalle ...



Samstag 10.00 Uhr Andrea Wunner 11.00-15.00 Minikicker
27.06.2009 (Treffen und Jenny Czychun 3 x [Uhr FuRball A-Jugend
Einweisung bis|KiJuPa -Susanne [15.00-17.00 16-18 Jahre
ca. 15.00 Uhr |Knipping- Uhr FrauenfuRball
danach Ab 17.00 Uhr
aufraumen
Sonntag 11.00 Uhr Jenny Czychun Senioren +
28.06.2009 |Treffen und Andrea Wunner Junioren
Einweisung Dominik Albrecht 3 DFB
bis ca. 15.00 |x KiJuPa -Susanne Sportabzeichen 9-
Uhr dann Knipping- 18 Jahre
Abbau/
Modelle
transportieren

Nachbereitung Spielleitplanung

Bei der Beurteilung der Modelle / Ideen Tischlerei und Bauhof dazu....?




