
Abwicklung von Investitionsmaßnahmen (über 150.000 €) Stand: 02.09.2008

Objekt

Auftragssachkonto bereitgestellte verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung Mittel

Bezeichnung Mittel ausreichend?

€ € € €

Rathäuser

M01260000 7851000

Vermögenswirksame 

Erneuerungen Rathäuser

248.000,00 217.241,71 0,00 30.758,29 Die Brandschutzmaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen. ja

Albert-Schweitzer-Schule

M21161020 7851000

Baukosten Offene 

Ganztagsschule

418.000,00 380.130,56 2.342,62 35.526,82 Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es fehlen allerdings noch 

Schlussrechnungen. 

ja

Brigidaschule

M21172040 7851040

Baukosten Offene 

Ganztagsschule

473.900,00 79.594,78 341.194,86 53.110,36 Der Bau wurde begonnen, Fertigstellung im Nov. 2008 ja

Goetheschule

M21163010 7851000

Verbesserungen Goethe-

schule

291.500,00 289.351,88 0,00 2.148,12 Die Maßnahme ist abgeschlossen. ja

M21173030 7851030

Baukosten Offene 

Ganztagsschule

871.400,00 451.493,85 265.367,42 154.538,73 Der Bau wurde begonnen, Fertigstellung im Nov. 2008 ja

Johannes-Gutenberg-Schule

M21174020 7851020

Baukosten Offene 

Ganztagsschule

778.600,00 442.729,94 302.952,16 32.917,90 Der Bau wurde begonnen, Fertigstellung im Nov. 2008 ja
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Objekt

Auftragssachkonto bereitgestellte verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung Mittel

Bezeichnung Mittel ausreichend?

€ € € €

Lessingschule

M21165030 7851000

Erweiterung Lessingschule 

(Offene Ganztagsschule)

370.000,00 325.491,18 7.937,39 36.571,43 Es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor. ja

Rheinschule

M21106060 7851060

Neubau 5.800.000,00 28.630,58 108.365,55 5.663.003,87 Der Bauantrag wird zur Zeit durch den Planer vorbereitet. 

Fertigstellung soll im Sommer 2010 sein.

ja

Schillerschule

M21177030 7851030

Baukosten Offene 

Ganztagsschule

706.000,00 146.621,04 246.087,09 313.291,87 Nach der Kostenermittlung hat sich auf Grund der Einrichtung 

einer zusätzlichen Gruppe ein Mehrbedarf von 200.000 € 

ergeben . Dieser Mehrbedarf ist im Rahmen der gegenseitigen 

Deckung zur Verfügung gestellt worden. 

Mit dem Bau ist begonnen worden, Fertigstellung Anfang 

Dezember 2008.

Kostenermittlung 

läuft

Hauptschule

M21270020 7851020

Errichtung eines Gebäudes 

zur Umwandlung in eine 

gebundene Ganztagsschule

3.125.000,00 2.563.379,16 530.084,20 31.536,64 Das Gebäude wird genutzt. Bis auf zwei stehen noch alle 

Schlussrechnungen aus.

ja
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Objekt

Auftragssachkonto bereitgestellte verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung Mittel

Bezeichnung Mittel ausreichend?

€ € € €

Schulzentrum

M21870020 7853000

Schulhofgestaltung 200.000,00 115.167,67 6.387,05 78.445,28 100.000 € wurden bei den Haushaltsberatungen mit einem 

Sperrvermerk versehen. Die Freigabe ist durch den Ausschuss 

für Stadtentwicklung, Bau und Umweltschutz am 14.08.2008 

erfolgt. Beauftragt wurden die Planungsleistungen im 1. 

Quartal. Die Bauarbeiten mit 176.000 € sollen im 3. Quartal 

ausgeschrieben und im 4. Quartal 2008 ausgeführt werden.

ja

Mehrzweckhalle Urfeld

M21166020 7851020

Schulsporthalle Urfeld 2.446.000,00 2.424.000,00 20.206,88 1.793,12 Mit Ablauf des 15.8. ist die Frist zur Einreichung von 

Schlussrechnungen abgelaufen. Bis auf die Zahlung an den 

Planer im Jahre 2010 für die Leistungsphase 9 HOAI ist die 

Maßnahme abgeschlossen.

ja

Verkehrsflächen

M54170250 7852250

Neugestaltung der 

Fußgängerzone

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll 

eine Ausführungsplanung beauftragt werden.

ja

M54170290 7852290

Umbau Bahnhofsbereich 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Nach Abschluss der derzeit laufenden Vorplanungsphase soll 

eine Ausführungsplanung beauftragt werden.

ja
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Objekt

Auftragssachkonto bereitgestellte verausgabt beauftragt noch verfügbar Erläuterung Mittel

Bezeichnung Mittel ausreichend?

€ € € €

M54170390 7852390

Umgestaltung Burgstraße, 

Anbindung an L300

396.737,15 6.018,33 9.941,73 380.777,09 Die öffentliche Ausschreibung für die Maßnahme hat 

stattgefunden. Die Submission hat ein Ergebnis gebracht, das 

durch die bereitgestellten Mittel nicht gedeckt ist (günstigstes 

Angebot rd. 590.000 €). Aus diesem Grund ist die 

Ausschreibung auf der Grundlage der VOB/A aufgehoben 

worden. Eine erneute Ausschreibung im Herbst 2008 wird 

angestrebt.

ja

M54170601 7852601

Brücke Hessenweg 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 Die Beauftragung eines Ingenieurbüros für die Tragwerks- und 

Ausführungsplanung des Bauwerks ist in der Sitzung des 

Vergabeausschusses am 09.09.2008 beschlossen worden. 

Der Ingenieurauftrag ist erteilt. Die Ausschreibung des 

Bauwerks ist für 2008 vorgesehen.

ja

Regionale 2010

M01270010 7821010

Sanierung Innenstadt 725.000,00 0,00 0,00 725.000,00 ja

M01270030 7821030

Leitprojekt: Chemtech 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 ja

M55170040 7852040

Neugestaltung Rheinufer 700.000,00 0,00 28.000,00 672.000,00 ja

Derzeit werden weitere Planungsmaßnahmen zur 

Konkretisierung der Projekte im Rahmen der Regionale 2010 

vorbereitet. Erste Abstimmungsprozesse haben bereits 

stattgefunden. Zudem sind die Maßnahmen Gegenstand der 

Städtebauförderung, so dass zum Zeitpunkt der Fertigstellung 

der Investitionsmaßnahmen derzeit noch keine Aussagen 

getroffen werden können.
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