
Nr. Vorgangsname Firma Anfang Ende

1 Sommerferien NRW Do 15.07.10 Fr 27.08.10

2

3 Hauptgebäude Do 29.04.10 Fr 02.07.10

4 KG geräumt und gesäubert alle Firmen Mo 31.05.10 Fr 04.06.10

5 Fb-Schalen Montage Hampel Mo 31.05.10 Fr 04.06.10

6 Schließung der WD's Pfeil Mo 31.05.10 Fr 04.06.10

7 Deckenplatten in WC-Anlage Pfeil Mo 31.05.10 Fr 04.06.10

8 Malerarbeiten Hoeveler Mo 07.06.10 Fr 11.06.10

9 Malerarbeiten Klassenräume Hoeveler Mo 07.06.10 Fr 11.06.10

10 Wärmezähler Hausmeisterwohnunng Hampel Mo 07.06.10 Fr 11.06.10

11 Präsensmelder KG-Flur Beckers Mo 07.06.10 Fr 11.06.10

12 Überprüfung Lichtsteuerung Beckers Mo 07.06.10 Fr 11.06.10

13 Verlegung Boden Fries Mo 14.06.10 Fr 18.06.10

14

15

16 Nebengebäude Do 29.04.10 Fr 02.07.10

17 Auszug Stadt Wesseling Mo 17.05.10 Fr 21.05.10

18 Plandurchsprache alle Firmen Mo 17.05.10 Fr 21.05.10

19 Rohinstallation Heizung Hampel Di 25.05.10 Mi 02.06.10

20 Rohinstallation ELT Zimmermann Di 25.05.10 Mi 02.06.10

21 Rohinstallation Sanitär Mefra Di 25.05.10 Mi 02.06.10

22 Rohinstallation GLT Beckers Di 25.05.10 Mi 02.06.10

23 Durchbruch Küche E & G Do 27.05.10 Mi 02.06.10

24 Bodenflächen Klassen abdecken Pfeil Mo 31.05.10 Fr 04.06.10

25 Waschmaschinenanschluss Zimmermann / Mefra Mo 31.05.10 Fr 04.06.10

26 Einbau Dachfenster Halterbeck Mo 07.06.10 Fr 11.06.10

27 Brandschutz Schlösser / Pfeil Fr 04.06.10 Fr 18.06.10

28 Auskleidung Küchendurchbruch Schreiner Fr 04.06.10 Mi 09.06.10

29 Fertigmontage Heizung Hampel Fr 04.06.10 Fr 11.06.10

30 Fertigmontage ELT Zimmermann Fr 04.06.10 Fr 11.06.10

31 Fertigmontage GLT Beckers Mo 07.06.10 Fr 11.06.10

32 Fertigmontage Sanitär Mefra Mi 09.06.10 Fr 11.06.10

33 Montage Spülmaschine Stadt Wesseling Mi 09.06.10 Fr 11.06.10

34 Malerarbeiten Höveler Mi 09.06.10 Fr 25.06.10

35 Umzug Stadt Wesseling Mo 28.06.10 Mi 30.06.10

36 Container abholen Stadt Wesseling Mo 05.07.10 Di 06.07.10

37 Herrichten Aussenanlagen Stadt Wesseling Do 15.07.10 Fr 16.07.10

38 Wärmedämmung Südfassade Giebel Do 15.07.10 Fr 06.08.10

M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S
26.04. 03.05. 10.05. 17.05. 24.05. 31.05. 07.06. 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08.
W 17 KW 18 KW 19 KW 20 KW 21 KW 22 KW 23 KW 24 KW 25 KW 26 KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

Projekt-Nr.:  0815
Projekt: Goetheschule

Terminplan
Hauptgebäude / Nebengebäude

Seite 1

Projekt: 0815
Datum: Do 10.06.10


