
 

 

STADT ERFTSTADT öffentlich 

Der Bürgermeister A 227/2015 

Az.: Amt: - 65 - 

 BeschlAusf.: - 65 - 

 Datum: 28.04.2015 

 

  

gez. Hallstein, 

technische 

Beigeordnete 

gez. Erner, 

Bürgermeister 
12.05.2015 

Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 BM  Datum Freigabe -100- 

gez. Böcking     

Amtsleiter RPA    

 
 
Den beigefügten Antrag der CDU-Fraktion leite ich an die zuständigen Ausschüsse weiter. 
 

Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Betriebsausschuss Straßen 28.05.2015 beschließend  

 
 

Betrifft: 
 

Antrag bzgl. Erschließungsarbeiten im Baugebiet "Borrer Str. Süd in E.- Friesheim“ 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Kosten in €: 
195.000 

Erträge in €: 
 

Kostenträger: 
 

Sachkonto: 
 

Folgekosten in €: 
 

Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: 
2015      Ja  Nein 

Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) 

Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: 
Wirtschaftsplan 2015 ist mit 
Kernhaushalt abgestimmt 
(Verlustausgleich) 

Folgekosten Kernhaushalt: 
      Ja  Nein 

 

Unterschrift des Budgetverantwortlichen 
 
Erftstadt, den  

 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Mit Genehmigung des Haushaltes 2015 der Stadt Erftstadt im April stehen nun die notwendigen 
Finanzmittel zur Erschließung des Baugebietes Borrer Straße Süd zur Verfügung. Zunächst ist 
eine Ausschreibung der Planungsleistung mit Einholung von mindestens 3 Ingenieurangeboten 
erforderlich. Diese wird derzeit vom Eigenbetrieb Straßen und Stadtwerke aufgestellt. In der 
nächsten Sitzungsperiode im September 2015 kann die Vergabe der Ingenieurleistungen für den 
Straßen- und Kanalbau erfolgen. Nach einem für die Maßnahme angemessenem 
Planungszeitraum von 3 Monaten kann das Ausschreibungsverfahren für die Tiefbauleistungen 
durchgeführt werden. Hierfür werden nochmals 2 Monate benötigt, so dass frühestens in der 
ersten Sitzungsperiode im März 2016 der Tiefbauauftrag erteilt werden kann. Die Verwaltung 
rechnet mit einem Baubeginn im April 2016 und einer Bauzeit von ca. 3-4 Monaten. 
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In Vertretung 
 
 
(Hallstein) 
 




