
Sachstand Bahnhof Erftstadt —Arbeits- und Prozessabläufe 

Datum Maßnahme Stand der Umsetzung / 
Prozessablauf 

Stand der 
Förderung 

September 
2016 

Abschluss Rohbauarbeiten der Hochbauten 

Oktober 
2016 

Fertigstellung Tiefbauarbeiten im Bereich 
Bahnhofsvorplatz und Zufahrtstraße inklusive 
Aufbau des Mobiliars (Fahrradständer, Bänke, 
Papierkörbe) 

November 
2016 

Beendigung der Tiefbauarbeiten in der Rampe zur 
Heidebroichstraße, somit sind bis auf die 
Anarbeitungsarbeiten an den Hochbauten alle 
Tiefbauarbeiten des 1. Bauabschnittes 
angeschlossen. 

Fertigstellung der Tiefbauarbeiten 
des 1. Bauabschnittes (Ausnahme: 
Anarbeitungsarbeiten an den 
Hochbauten, welche erst nach 
Fertigstellung der Außengewerke 
möglich ist) 

November 
2016 

Veröffentlichung der Ausschreibung für die 
Bushaltestellenüberdachung durch das Büro HJP 
Aachen 

November 
2016 

Beginn der Stahlbauarbeiten für den Kiosk und die 
Fahrradabstellanlage 

November / 
Dezember 
2016 

Beginn Ausbaugewerke für den Kiosk Fertigstellung Fensterarbeiten 
Beginn Elektro-. Heizung- u. 
Sanitärarbeiten 

Januar 
2017 

• Vergabe Stahlbauarbeiten ZOB Überdachung 
• Weiterführung Ausbaugewerke Beginn Putz-und 

Trockenbauarbeiten 
Januar 
2017 

Ausschreibung / Vergabe, Beton- und 
Tiefbauarbeiten ZOB 

Januar / 
Februar 
2017 

Beginn Stahlbauarbeiten Fassadenverkleidung 
Kiosk / Fahrradparkhaus 
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