

GEMEINDE MERZENICH

Der Bürgermeister

„GEMEINSAM MEHR AUS MERZENICH MACHEN!“



Mitteilungsvorlage

**Nr./Drucksache:
M81/2018**

Mitteilung
öffentliche Sitzung

Verantwortlicher Fachbereich: FB 3

Sachbearbeiter: Sarah Bücken

Aktenzeichen: 632.45

Datum: 10.10.2018

Gremium:

Gemeinderat

Termin:

11.10.2018

Betreff / TOP:

Bauzeitenpläne Kindergärten "Regenbogen", "Golzheim" und "Morschenich-Neu"

Sachverhalt / Begründung:

Kindergarten Regenbogen

Mit Beschluss vom 21.10.17 wurde durch den Gemeinderat (Drs. 92/2017) der Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Regenbogen beschlossen.

Die Baugenehmigung liegt vor und die Ausschreibungen werden derzeit vorbereitet. Die Auftragsvergabe Rohbau soll noch in diesem Jahr erfolgen. Je nach Wetterlage ist der Baubeginn für Anfang 2019 geplant.

Kindergarten Golzheim

In der Gemeinderatssitzung vom 21.11.2017 (Drs 100/2017) wurde die Planungen des Architekturbüros Daheim + Uppenkamp zustimmend zur Kenntnis genommen. Es erfolgte zur Sicherstellung entsprechender Kindergartenplätze der Beschluss zum Bau der Kita Golzheim.

Aktuell werden hierzu die Ausschreibungen vorbereitet und werden, gemäß Herrn Uppenkamp voraussichtlich in der kommenden Woche versandt.

Die Auftragsvergabe des Rohbaus soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Fertigstellung des Kindergartens wird für September 2019 vorgesehen.

Kindergarten Morschenich-Neu

Am 13.07.2017 erfolgte die Auftragsvergabe durch den Gemeinderat (Drs 66/2017) die Architekten Paulssen+Schlimm, gemäß ihrer vorgelegten Planung, den Bau der Kindertagesstätte Morschenich-Neu vorzunehmen.

Derzeit befinden sich auch hier die Ausschreibungen in der Vorbereitung. Als Fertigstellungstermin gilt hier Ende des Jahres 2019.

Sachbearbeiter/in:	Fachbereichsleiter/in:	Bürgermeister:
<hr/> <p>(Unterschrift)</p> <p>Datum:</p>	<hr/> <p>(Unterschrift)</p> <p>Datum:</p>	<hr/> <p>(Unterschrift)</p> <p>Datum:</p>