

<b>Gemeinde Kall</b> Der Bürgermeister	Vorlagen-Nr. 79/2012	Sitzungstermin 22.05.2012	öffentliche Sitzung
Federführung: Fachbereich III		FBL: Herr Schmidt SB: Herr Herbrand	
An den <b>Rat</b> mit der Bitte um	X Beschlussfassung	<b>Mitzeichnung durch</b>	
		Bürgermeister	
	Kenntnisnahme	Beigeordneter	
<b>Haushaltsmäßige Auswirkungen:</b>			
Vorlage berührt nicht den Haushalt.			Fachbereichsleiter
Mittel verfügbar bei PSK			Euro
Sachbearbeiter			
X	überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderl. bei Invest.Nr. 212.000.04 Deckung erfolgt durch Invest.Nr. 212.000.08	66.000,-- Euro	Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen:

## TOP 12

Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO;  
hier: Sanierung der Turnhalle der Hauptschule 2. Bauabschnitt

### **Beschlussvorschlag:**

Gemäß Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.05.2012 – TOP 5 – beschließt der Rat, für die Sanierung der Turnhalle der Hauptschule Kall 2. Bauabschnitt (Investitionsmaßnahme 212.000.04) eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 66.000,-- € zu genehmigen. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme 212.000.08 „Sanierung der Sporthalle 3. Bauabschnitt“.

### **Sachdarstellung:**

Für die Sanierung der Sporthalle der Hauptschule (1. und 2. Bauabschnitt) wurden in den Haushalten 2010 und 2011 Mittel in Höhe von insgesamt 880.000,-- € zur Verfügung gestellt. Es liegen noch Schlussrechnungen in Höhe von 66.000,-- € vor, so dass die Gesamtkosten 946.000 € betragen. Bei Ausführung der Arbeiten im 2. Bauabschnitt wurden schadhafte Heizungs- und Wasserleitungen festgestellt, die eine Sanierung bzw. Erneuerung erforderlich machten. Weiterhin wurden Leistungen, die ursprünglich erst im 3. Bauabschnitt vorgesehen waren, bedingt durch Arbeiten anlässlich des Konjunkturprogramms II vorgezogen. Hierbei geht es im Wesentlichen um die Außensanierung der Fensterfront Auelstraße.

Dementsprechend verringern sich voraussichtlich die Aufwendungen für den 3. Bauabschnitt um ca. 100.000,-- € und werden als Deckung für die überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 66.000,-- € in Anspruch genommen.

Der Aufwand zur Gesamtsanierung der Sporthalle der Hauptschule Kall wurde in der Kostenschätzung der Planungsbüros Becker und Linscheidt vom März 2010 mit 1,5 Mio. € beziffert.

Nach der Submission der Hauptgewerke für den 3. Bauabschnitt der Sanierung der Sporthalle scheint sich die v.g. Kostenschätzung zu bestätigen. Bezüglich des Ergebnisses wird auf TOP 3.3 der Ausschusssitzung vom 10.05.2012 verwiesen.

## Vorläufige Gesamtkostenaufstellung:

1. Bauabschnitt	400.000 €
2. Bauabschnitt	545.000 €
KP II	100.000 €
3. Bauabschnitt	230.000 €
Fenster	<u>40.000 €</u> (Rückstellungen)
	1.315.000 €
Dachsanierung	<u>195.000 €</u>
Gesamtaufwand einschl. Dachsanierung	<b>1.510.000 €</b>



<b>Gemeinde Kall</b> Der Bürgermeister	Vorlagen-Nr. 79/2012	Sitzungstermin 22.05.2012	öffentliche Sitzung
Federführung: Fachbereich III		FBL: Herr Schmidt SB: Herr Herbrand	
An den <b>Haupt- und Finanzausschuss</b> mit der Bitte um	Beschlussfassung	<b>Mitzeichnung durch</b>	
	X Fassung eines Empfehlungs- beschlusses an den Rat	Bürgermeister	
	Kenntnisnahme	Beigeordneter	
<b><u>Haushaltsmäßige Auswirkungen:</u></b>			
Vorlage berührt nicht den Haushalt.			Fachbereichsleiter
Mittel verfügbar bei PSK		Euro	Sachbearbeiter
X	überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen erforderl. bei Invest.Nr. 212.000.04 Deckung erfolgt durch Invest.Nr. 212.000.08	66.000,-- Euro	Kämmerer, wenn haushaltsrechtl. Auswirkungen:

**TOP 5**

Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO;  
hier: Sanierung der Turnhalle der Hauptschule 2. Bauabschnitt

**Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, für die Sanierung der Turnhalle der Hauptschule Kall 2. Bauabschnitt (Investitionsmaßnahme 212.000.04) eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 66.000,-- € zu genehmigen.

Die Deckung erfolgt durch Einsparungen bei der Investitionsmaßnahme 212.000.08 „Sanierung der Sporthalle 3. Bauabschnitt“.

**Sachdarstellung:**

Für die Sanierung der Sporthalle der Hauptschule (1. und 2. Bauabschnitt) wurden in den Haushalten 2010 und 2011 Mittel in Höhe von insgesamt 880.000,-- € zur Verfügung gestellt. Es liegen noch Schlussrechnungen in Höhe von 66.000,-- € vor, so dass die Gesamtkosten 946.000 € betragen. Bei Ausführung der Arbeiten im 2. Bauabschnitt wurden schadhafte Heizungs- und Wasserleitungen festgestellt, die eine Sanierung bzw. Erneuerung erforderlich machten. Weiterhin wurden Leistungen, die ursprünglich erst im 3. Bauabschnitt vorgesehen waren, bedingt durch Arbeiten anlässlich des Konjunkturprogramms II vorgezogen. Hierbei geht es im Wesentlichen um die Außensanierung der Fensterfront Auelstraße.

Dementsprechend verringern sich voraussichtlich die Aufwendungen für den 3. Bauabschnitt um ca. 100.000,-- € und werden als Deckung für die überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 66.000,-- € in Anspruch genommen.

Der Aufwand zur Gesamtsanierung der Sporthalle der Hauptschule Kall wurde in der Kostenschätzung der Planungsbüros Becker und Linscheidt vom März 2010 mit 1,5 Mio. € beziffert.

Nach der Submission der Hauptgewerke für den 3. Bauabschnitt der Sanierung der Sporthalle scheint sich die v.g. Kostenschätzung zu bestätigen. Bezüglich des Ergebnisses wird auf TOP 3.3 der Ausschusssitzung vom 10.05.2012 verwiesen.

Vorläufige Gesamtkostenaufstellung:

1. Bauabschnitt	400.000 €
2. Bauabschnitt	545.000 €
KP II	100.000 €
3. Bauabschnitt	230.000 €
Fenster	<u>40.000 €</u> (Rückstellungen)
	1.315.000 €
Dachsanierung	<u>195.000 €</u>
Gesamtaufwand einschl. Dachsanierung	<b>1.510.000 €</b>