

Projekt: Kita Lahnstr.
 Errichtung einer U3 - Gruppe
Kostenberechnung

	Ansatz HH-Mittel 2012	Kostenberechnung Umplanung	davon zusätzl. Brandsch.Maßn.	weitere notw. Maßnahmen	Ges.kosten
Kostengruppe 300					
Rohbau Fa. Wölfinger		7.860,60	1.989,68		
Betonstschneidarbeiten, Fa. Gürtler				12.500,00	
Kinderwagenabstellraum					
Schlosser- und Metallbauarbeiten		30.000,00	20.000,00		
Versiegelung Parkett, Fa. Werner		2.253,56			
Fliessenarbeiten		3.746,12			
Bodenarbeiten, Fa. Werner		7.719,45			
Fensterarbeiten, Fa. Koch		6.889,28			
Notausgangstür Treppenhaus, Fa. Horwat			3.027,30		
Trockenbauarbeiten, Fa. Prell		9.860,03			
Malerarbeiten, Fa. Höveler		9.075,24			
End- und Zwischenreinigungsarbeiten		1.500,00			
Kostengruppe 400					
Elektroarbeiten, Fa. Zimmermann		9.866,29			
Sanitärarbeiten, Fa. Mefra		6.000,00			
Brandalarmierungsanlage			15.000,00		
Kostengruppe 500					
Außenanlagen wiederherstellen		3.000,00			
Kostengruppe 600					
Wickelkommode, Fa. BEKA		3.522,44			
Kostengruppe 700					
Tragwerksplanung, Ing. Büro Klünker		1.666,00			
Brandschutzgutachten, Ing. Büro Holzapfel		2.142,00			
Prüfstätter		1.500,00			
Summen, brutto		105.000	40.016,98	12.500,00	159.117,99
Summe, KB Umplanung + Brandschutzm.		146.617,99			

Ansatz HH-Mittel 2012
 U3 Umbau
 Versiegelung Holzböden

100.000,00
 5.000,00

Wesseling, 13.11.2013

