

**Verkehrsausschuss 05.11.2014**

**Tischvorlage zu TOP I.2**

**Zeitschiene NVP REK**

	Beteiligung	Zeitraum	Stand
<b>Zwischenbericht</b>		<b>Juli 2014</b>	<b>abgeschlossen</b>
<b>Maßnahmenkonzept</b>		<b>ab September 2014</b>	<b>In Bearbeitung</b>
AK-Sitzungen zum Maßnahmenkonzept (Vorstellung Grobkonzeptvarianten)	AK ÖPNV, AK NVP	30.09.2014	abgeschlossen
Konkretisierung der Prüffelder und Maßnahmen für alle Städte	Bilaterale Abstimmung Gutachter & Städte	Oktober 2014 – Januar 2015	In Bearbeitung
Beschluss Entwicklungsszenario des ÖPNV	Verkehrsausschuss REK	05.11.2014	
Bewertung des Maßnahmenkonzepts (verkehrlich und wirtschaftlich)	Gutachter, Kreisverwaltung, VU	November 2014 – Januar 2015	
Erarbeitung des Umsetzungskonzepts	Gutachter, VU	Dezember 2014 – Februar 2015	
Erstellung Linienbündelungskonzept	Gutachter, Kreisverwaltung	Dezember 2014 – Februar 2015	
<b>NVP Bericht Erstellung</b>		<b>ab Dezember 2014</b>	
Erstellung NVP Entwurf	Gutachter, Kreisverwaltung	Dezember 2014 - Februar 2015	
Abstimmung NVP Entwurf VOR offizieller Offenlage	Gutachter, Stadtverwaltungen	Februar – April 2015	
AK-Sitzungen	AK ÖPNV, AK NVP	März 2015	
Mobilitätsbeirat zum NVP Entwurf	Mobilitätsbeirat	März 2015	
Vorstellung NVP Entwurf Beschluss Offenlage	Verkehrsausschuss REK	21.05.2015	
<b>NVP Beteiligungsverfahren</b>		<b>ab Ende Mai 2015</b>	
Offizielles Offenlegungsverfahren	Städte, sonst. TÖB, Verbände, AT, VU,...	ab Ende Mai 2015	
Beschluss Nahverkehrsplan	Politische Gremien	frühestens Herbst 2015	

Stand: 06.11.2014