

STADT ERFTSTADT

Der Bürgermeister

Az.:

öffentlich
A 113/2014
Amt: - 61 -
BeschlAusf.: - 61 -
Datum: 06.03.2014

gez. Wirtz		12.03.2014	gez. Erner, Bürgermeister	
Amtsleiter		Datum Freigabe -100-	BM / Dezernent	- 20 -

Den beigefügten Antrag der CDU-Fraktion leite ich an die zuständigen Ausschüsse weiter.

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Ausschuss für Stadtentwicklung	25.03.2014	beschließend

Betrifft: **Antrag bzgl. Bericht zum Erlebnisraum Römerstraße**

Finanzielle Auswirkungen:
Keine
Unterschrift des Budgetverantwortlichen
Erfstadt, den

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Stadt Erfstadt hat sich durch die Unterzeichnung der „Erfstädter Erklärung“ im Jahr 2007 verpflichtet, die AgrippasträÙe durch geeignete Maßnahmen zu schützen, zu erhalten, erfahrbar zu machen und der Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu vermitteln. 2009 wurde eine Kooperationsvereinbarung zwischen 18 Kommunen unterzeichnet; der LVR hat die Funktion des Konsortialführers übernommen. Durch den 2010 bewilligten gemeinsamen Förderantrag des Konsortiums wurden EU- und Städtebaufördermittel zur Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenkatalogs entlang der Via Belgica und der AgrippasträÙe zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang wird auf die Vorlagen zum „Erlebnisraum Römerstraße“: A 530/2006 (A. f. Stadtentwicklung 05.12.2006), V 435/2007 u. V 440/2007 (A. f. Stadtentwicklung 05.09.2007), V135/2009 (A. f. Stadtentwicklung 10.03.2009), V19/2009 (Finanz- und Personalausschuss, Rat 24.03.2009), V655/2009 (A. f. Stadtentwicklung 15.12.2009, Rat 17.12.2009) und V 83/2011 (A. f. Stadtentwicklung 15.03.2011) und die entsprechenden mdl. Sachstandsberichte verwiesen.

Die Umsetzung der Maßnahmen zum „Erlebnisraum Römerstraße“ in Erfstadt ist in den folgenden 3 Monaten geplant; die ursprünglich zum 31.12.2013 endende Ausführungsfrist des Förderbescheids wurde bis Ende Juli 2014 verlängert.

Im Bereich der Mansio Erfstadt erfolgen – nachdem am 12. Februar 2014 der Pavillon mit Stele und 2 Bänken geliefert und aufgebaut wurde – in Kürze die Restarbeiten. Es werden noch 5 Fahrradständer sowie ein Papierkorb aufgestellt und die Platzoberfläche mit einer

wassergebundenen Decke befestigt. Die Infotafeln, die im Pavillon angebracht werden, folgen bis Mitte Mai; eine entsprechende Beauftragung ist erfolgt.

Die weiteren Elemente befinden sich gerade im Stadium der Submission bzw. Auftragsvergabe.

Die Kennzeichnung der Trasse erfolgt u.a. durch die Pflanzung von 13 Säuleneichen. Die Baumpflanzungen sind bis 04.04.2014 geplant.

Zur Ausschilderung des Rad- und Wanderweges werden an die derzeit in der Aufstellung befindlichen Pfosten und Schilder der RadRegionRheinland Label des Erlebnisraums Römerstraße montiert; es gibt eine Hauptroute entlang der historischen Trasse sowie einen Exkurs ab Wirtschaftspark Richtung Lechenich und Gymnich. Diese sollen bis spätestens zum 30.04.2014 beschildert sein, damit vor der Eröffnung der Route am 08.05.2014 eine Probefahrt durch Vertreter des Projekt-Konsortiums stattfinden kann.

In Erftstadt wird es 2 Einstiegsstelen (Liblar – Seestraße, Gymnich – Pfarrer-Keyers-Platz) sowie 5 Zielstelen (Schloss Gracht, Villa Frauenthal, Erftübergang, Römerhof, Rotbachübergang) geben.

Entlang der Römerstraße werden in Anlehnung an die römischen Meilensteine 6 Taktungen sowie in den Bereichen, wo der heutige Verlauf der Wege die ursprüngliche Trasse verlässt, 8 Betonpfeile verlegt.

Die Stelen, Taktungen und Betonpfeile sollen bis 31.05.2014 fertiggestellt und auf- bzw. eingebaut sein, sodass dann die Maßnahmen auf dem Gebiet der Stadt Erftstadt abgeschlossen sind. Etwaige Verzögerungen sind aufgrund der Anzahl der Partnerkommunen des Konsortiums möglich, da die Auftragnehmer zumeist mehrere Auftraggeber haben.

Auch nach Abschluss der Fördermaßnahme ist die weitere Zusammenarbeit der Kooperationspartner notwendig (Zweckbindung: 20 Jahre) und angedacht. Hierzu siehe auch V 98/2014.

(Erner)