

Ablauf Vorschlag (Stand 23.05.2016)

Phase Null / VgV-Verfahren / Wettbewerbsverfahren Entwicklung Schulzentrum Lechenich

Phase Null / Abstimmung des Raumprogramms

Auftaktveranstaltung im Schulzentrum	09.03.2016
1. Lenkungsgruppensitzung	14.03.2016
1. Workshop	08.04.2016
2. Lenkungsgruppensitzung	19.04.2016
2. Workshop (12.00 bis 18.00 Uhr)	03.06.2016
3. Workshop (16.00 bis 20.00 Uhr)	22.06.2016
3. Lenkungsgruppensitzung (14.00 bis 16.00 Uhr)	30.06.2016
Interne Abstimmung der Ziele	

Abstimmung der Auslobungsunterlagen

Erstellung Auslobung / Raumprogramm	laufend
Abstimmung Auslobung (abschließend)	bis 29.07.2016
Abstimmung Schulausschuss	14.09.2016
Abstimmung Betriebsausschuss Immobilien	28.09.2016
Abstimmung im Rat der Stadt Erftstadt	25.10.2016
Abstimmung mit der AK -NW Vorgehensweise und Teil 1 – Verfahren der Auslobung	ab 28.09.2016

VgV - Verfahren

Bekanntmachung (Absendung an EU-Amtsblatt)	ab 02.10.2016
Einsendeschluss der Bewerbungen (30 Tage Frist)	03.11.2016
Auswertung der Bewerbungen	bis 14.11.2016
Auswahl der nicht gesetzten Teilnehmer (ggf. Losziehung)	17.11.2016

Auslobung des Wettbewerbsverfahren

Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen	31.11.2016
Preisrichtervorbesprechung/ Rückfragenkolloquium	14.12.2016
Beantwortung der Rückfragen	18.12.2016
Abgabe der Wettbewerbsarbeiten (Pläne)	20.02.2017
Abgabe der Wettbewerbsarbeiten (Modell)	30.02.2017
Vorprüfung FSZ	
Vorprüfung Sachverständige Stadt	12. KW 2017
Preisgerichtssitzung	24.03.2017
Ggf. Überarbeitung der Preisträger Angebote	bis. 10.04.2017 bis 24.04.2017
Vergabeverhandlung	31.04.2017