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Anfrage bzgl. Stand der Umbaumaßnahmen in den Kitas Lechenich-Nord, 

Herrig, Blessem, Friesheim und Liblar, Theodor-Heuss-Straße 
 

 
 
Sehr geehrte Herr StV Krupp, 
 
die Bereitstellung von Mittel zum Ausbau der U3-Betreuung in verschiedenen städtischen 
Einrichtungen ist leider erst relativ spät erfolgt. Daher müssen die Arbeiten unter einem relativ 
hohen Zeitdruck ausgeführt werden. Ihre Fragen beantworte ich wie folgt: 
 
1. Unmittelbar nach der Beschlussfassung durch die städtischen Gremien wurden die 

Ausschreibungen verschickt bzw. wurden die erforderlichen Angebote eingeholt. Weiterhin 
wurde mit den Leitungen der Kindergärten der Bauablauf festgelegt. Aufgrund der Ergebnisse 
der Ausschreibungen wurden die ersten Aufträge erteilt. 

2. Siehe Beantwortung zu 1. 
3. In den Kindergärten Herrig und Blessem wurde in der vergangenen Woche mit den 

Bauarbeiten begonnen. Baubeginn in Köttingen wird in der kommenden Woche sein. Ca. 
Mitte April sollen die Arbeiten im Kindergarten Liblar, Theodor-Heuss-Straße, aufgenommen 
werden. 

 Entsprechend der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt in seiner Sitzung am 
12.03.2013 soll in Gymnich ein eingruppiger Kindergarten in Modulbauweise errichtet werden. 
Dazu wird zurzeit der Bauantrag erstellt und die Ausschreibung vorbereitet. 

 Die Arbeiten für den Ausbau der U3-Betreuung im Kindergarten Lechenich-Nord werden 
derzeit ausgeschrieben. 

4. Der Abschluss der Baumaßnahmen in den Kindergärten Herrig und Liblar ist für Ende Juli 
2013 vorgesehen. Die Planungs- und Bauzeit für den kindergarten Gymnich beträgt ca. 6 
Monate. Damit könnte die Einrichtung Ende September 2013 zur Verfügung stehen. Zu 
diesem Zeitpunkt werden auch die Arbeiten im Kindergarten Blessem abgeschlossen sein. 
Die Einrichtung im Lechenich soll zum 01.10.2013 zur Verfügung stehen. 
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5. Siehe Beantwortung zu 4. 
6. Die Planungen für die Erweiterung des Kindergartens Köttingen sind abgeschlossen. Die 

ersten Aufträge wurden erteilt. Der Baubeginn wird in der Woche nach Ostern erfolgen. Bei 
einem optimalen Ablauf wird der Erweiterungsbau Ende 2013 fertig gestellt werden. 

7. Siehe Beantwortung zu 6. 
8. Siehe Beantwortung zu 6. 

 
 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
(Erner) 




