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Jahr

Objekt  WP     / gepl. Maßnahme Restbudget Budget WP S Bemerkungen

Umsetzung noch zu finanzieren Ansatz

S Stand der Umsetzung

( 1 ) Die Maßnahme wurde umgesetzt und ist fertiggestellt.

( 2 ) Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Es wurden Planungs- bzw. Bauaufträge erteilt.

( 3 ) Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen.

Sportplatz Lechenich 2015 Neubau Sanitärgebäude 386.650 € 400.000 € 2 Die Förderzusage an den Verein wurde erteilt, Archäol. Gutachten liegt vor

Bahnhof Liblar 2014 Neubau Fahrradabstellanlage 50.000 € 410.000 € 1 fertig, Schlussrechnung fehlt

2014 Neubau Kiosk 121.000 € 475.000 € 2 im Bau, Eröffnung September 

2017 Ausstattung Kiosk 7.300 € 30.000 € 2 "

Rathaus Lechenich 2014 Brandmeldeanlage 15.000 € 15.000 € 2 Ein Planungsauftrag wurde erteilt, Baubeginn September 

2017 Klimagerät Trauzimmer 0 € 7.000 € Abgesetzt, aus denkmalschutzrelev. Gründen nicht durchführbar

2016 Erneuerung Schaltkästen (versenkbar) 0 € 35.000 € 1 fertig

Rathaus Liblar 2016 Umbau Laden EG und Möblierung 0 € 320.000 € 1 fertig

2016 Klimatisierung Raum 309 0 € 5.000 € 1 fertig

2016 / 2017 Gestaltung/Möblierung Sitzungssäle und Foyer 211.000 € 225.500 € 2 im Bau 

2016/2017 Klimaanlage 4. Etage 219.000 € 225.000 € 2 Planung bis Sept. / Öffentl. Ausschreibung diese Jahr geplant

2016 Erneuerung F90-Türen 645.000 € 650.000 € 2 Planung läuft, Öffentliche Ausschreibung erfolgt im September

2015 Anstrich Treppenhäuser, Flure 0 € 25.000 € 1 fertig

2017 Sonnenschutz Ordnungsamt 0 € 15.000 € 1 fertig

Feuerwache Liblar 2013 Einrichtung Schwarz-Weiß-Bereich 9.000 € 80.000 € 2 fertig, Schlussrechnung fehlt

2017 Erneuerung Kanalanschluss 12.000 € 12.000 € 3 noch offen

2017 Vorbereitung Architektenwettbewerb 15.000 € 15.000 € 3 noch offen

2017 Durchführung Architektenwettbewerb 200.000 € 200.000 € 3 noch offen

FGH Bliesheim 2016 Überdachung Stellplatz Mannschaftstransportwagen 0 € 8.000 € 1 fertig

FGH Kierdorf 2016 Dachsanierung 0 € 40.000 € 1 fertig

FGH Dirmerzheim 2017 Sanierung Sanitärbereich 10.000 € 10.000 € 3 noch offen

FGH Erp 2017 Absauganlage 10.000 € 10.000 € 2 Preisanfrage läuft

FGH Herrig 2017 Absauganlage 10.000 € 10.000 € 2 Preisanfrage läuft

FGH Lechenich 2017 Absauganlage 20.000 € 20.000 € 2 Preisanfrage läuft

FGH Niederberg 2017 Absauganlage 10.000 € 10.000 € 2 Preisanfrage läuft

GS Bliesheim 2017 Brandschutzmaßnahmen 44.000 € 50.000 € 2 im Bau

GS Erp 2015 Brandschutzmaßnahmen 0 € 40.000 € 1 fertig

2017 Ausbau OGATA 90.000 € 90.000 € 3 Baubeginn September

2017 Anstrich in 5 Klassen 12.500 € 12.500 € 3 noch offen

2017 Rückbau Deckenstrahlheizungen 10.000 € 10.000 € 2 im Bau

GS Gymnich 2016 Lagerraum für Gut Klang 7.500 € 7.500 € 2 im Bau

2017 Erneuerung EDV-Vernetzung 20.000 € 20.000 € 3 noch offen

GS Kierdorf 2016/2017 Brandschutzmaßnahmen 172.000 € 180.000 € 2 im Bau

GS Lechenich-Süd 2015 Erneuerung Blitzschutz 30.000 € 30.000 € 3 noch offen

2015 Dachsanierung Pausengänge 49.000 € 50.000 € 2 im Bau

2017 Erneuerung Spielgerät 10.000 € 10.000 € 3 noch offen

HS Lechenich 2017 Erneuerung Fenster Musik- und Textilraum 200.000 € 200.000 € 2 im Bau

2017 Sanierung Kanal im EG 40.000 € 40.000 € 3 noch offen

2016 / 2017 Türanlage Verwaltungstrakt 10.000 € 10.000 € 2 im Bau

2016 Erneuerung Heizungsverteilung 62.500 € 62.500 € 2 im Bau

2015 Brandschutzmaßnahmen 71.000 € 80.000 € 2 Brandschutzkonzept erstellt, im Bau

HS Liblar 2015/2016 Grundsanierung Neubau 399.000 € 4.450.000 € 2 fertig, Schlussrechnung fehlt

2017 Grundsanierung Altbau 940.000 € 1.000.000 € 2 im Bau

RS Lechenich 2016 Umbaumaßnahmen für Inklusion 26.800 € 50.000 € 2 im Bau
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RS Liblar 2017 Erneuerung Decken Pavillons (Akustik, Beleuchtung) 5.600 € 50.000 € 2 im Bau

2017 Barrierefreie Erschließung Fahrschülerraum 25.000 € 25.000 € 3 noch offen

Gymn. Liblar 2016 Zusätzliche Fahrradständer 0 € 8.000 € 1 fertig

2016 Rückbau Mensa 20.000 € 20.000 € 3 noch offen

2016 Sanierung Dach Verwaltungstrakt 46.000 € 315.000 € 2 im Bau

2017 Erneuerung Fenster Treppenhaus 0 € 12.000 € 1 fertig

Gymn. Lechenich 2017 Sanierung - Wettbewerbsverfahren 275.000 €
2017 Sanierung - Planungskosten 276.000 €

Dreifachhalle Liblar 2017 Alarmierungs- und Brandmeldeanlage 160.000 € 160.000 € 3 noch offen

2017 Brandschutzmaßnahmen 50.000 € 50.000 € 3 noch offen

Volkshochschule 2017 Umbau zum Haus der Erwachsenenbildung 0 € 455.100 € Umsetzung in 2019

Wohnungen

Antonsgasse 3 2015 Grundsanierung  132.000 € 215.000 € 2 im Bau

Denkmäler, Bilderstöcke 2014 Sanierung von 10 Bildstöcken und Wegekreuzen 0 € 35.000 € 1 fertig

ehem. Schule Niederberg 2016  / 2017 Abbruch Nebengebäude, Verlängerung Stützmauer 23.800 € 25.000 € 2 Entrümpelung durchgeführt

Übergangsheime 

-    Radmacherstr. 50 2015 Ersatz Brandschaden 70.000 € 70.000 € 2 Ausschreibung im August

2017 Umbau Wohnung in Betreuungshaus 50.000 € 50.000 € 3 Baubeginn August

-    Lechenich, Brabanter Weg 1 2016 Erweiterung Ü-heim Brabanter Weg 0 € 2.220.000 € 1 fertig

-    Dirmerzheim, Landstr. 64 2016 / 2017 Neubau Landstraße 1.140.500 € 1.395.500 € 2 Auftrag an GU erteilt, Baubeginn 17.07.2017

Tafel, Carl-Schurz-Str. 112 2017 Überdachung Terrasse 15.500 € 15.500 € 3 Ausführung August / Sepember vorgesehen

Wohnungsbau 2017 Mietwohnungsbau Franz-Lehnen-Str. (Köttinger Str.) 44.500 € 44.500 € 2 Ansatz für 2017 reduziert, BP 184 muss erstellt werden

Jugendzentrum Köttingen 2017 Erneuerung Fenster 0 € 30.000 € 1 fertig

2017 Umbau Kino in Medienraum 11.000 € 15.000 € 2 im Bau

2017 Brandschutzmaßnahmen 35.000 € 35.000 € 3 noch offen

Kiga Blessem 2017 Sanierung Personal-WC 22.000 € 25.000 € 2 im Bau

Kiga Bliesheim 2017 Sanierung Bodenbelag Altbau 10.000 € 10.000 € 2 im Bau

Kiga Dirmerzheim 2017 Energetische Sanierung Fassade u Dach 370.000 € 375.000 € 2 im Bau
2017 Erweiterung u Umbau 1.160.000 € 1.160.000 € 2 im Bau

Kiga Friesheim 2016 / 2017 Erweiterung um zwei Gruppen und Familienzentrum 630.000 € 660.000 € 2 Umzug in Förderschule für Dez. 2017 geplant

Kiga Köttingen 2017 Energetische Sanierung Fassade u Dach 200.000 € 200.000 € 2 Umsetzung erfolgt ab 2. Hj 2017, Planungsauftrag erteilt

Kiga Lechenich-Süd 2016 Akustikdecken in 4 Gruppen und im Turnraum 0 € 42.000 € 1 fertig

2017 Erweiterung um eine Gruppe 370.000 € 370.000 € 2 Planungsauftrag erteilt, Baubeginn September

Outdoortreff Liblar 2017 Errichtung 52.000 € 52.000 € 2 Auftrag Tragwerksplanung erteilt, Umsetzung ab 09/2017

9.133.150 € 18.335.600 €

Ansatz Wirtschaftspläne 18.335.600 €

Maßnahme "fertig": 3.245.000 €

Maßnahme "im Bau":

-     bereits abgerechnet 5.957.450 €

-     noch nicht abgerechnet 8.288.150 €

Maßnahme "noch offen": 795.000 €

Noch zu finanzieren 9.083.150 €

345.000 € 2
Wettbewerb abgeschlossen, Planungsauftrag erteilt
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