

Neubauliste ABK 2004.doc

Abwasserbeseitigungskonzept 2004

74.0-2

Liste III Gesamtzusammenstellung aller noch notwendigen Baumaßnahmen nach der zeitlichen Abfolge

Gemeinde: Stadt Bedburg

Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungsnummer	vorgesehene Maßnahmen	geschätzte Kosten in Mio. EUR
3.01	2004	3.01.02	Kanalsanierungen in Kaster und Königshoven, bekannte sonst. 0 Schäden	0,160
10.01	2004	10.01.02	Kanalsanierungen in Bedburg-Rath	0,075
			Summe 2004:	0,235
1.01	2005	1.01.01	Kanalsanierungen Bereich Bedburg-Broich	0,190
1.04	2005	1.04.01	Kanalsanierungen Bereich Bedburg-West	0,280
1.05	2005	1.05.01	Kanalsanierungen Bereich Lipp	0,125
1.07	2005	1.07.01	Kanalsanierungen Bereich Millendorf	0,015
2.03	2005	2.03.02	Kanalsanierungen Bedburg-Blerichen	0,030
2.03	2005	2.03.01	Kanalerneuerung Sammler Bruchstraße in Bedburg-Blerichen	0,275
2.01	2005	2.01.01	Kanalsanierungen in Bedburg-Kirdorf	0,100
3.02	2005	3.02.03	Kanal- und Schachtsanierungen in Alt Kaster	0,080
5.01	2005	5.01.02	Kanalsanierung Kasterer Straße in Pütz	0,130
			Summe 2005:	1,225
1.02	2006	1.02.01	Kanalsanierungen Bereich Bedburg-Mitte	0,300
1.01	2006	1.01.02	Restliche Kanalsanierungen Bereich Bedburg-Broich	0,075
3.01	2006	3.01.03	Restliche Kanalsanierungen in Kaster und Königshoven	0,250
3.03	2006	3.03.02	Erschließung Neubaugebiet Im Spleß , Rest Teil 2, Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle	0,250

3.04	2006	3.04.01	Erschließung Gebiet an der K 36, Ortsausgang Kaster bis L 279	0,600
Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungsnummer	vorgesehene Maßnahmen	geschätzte Kosten in Mio. EUR
6.02	2006	6.02.01	Regenrückhaltebecken Elsdorfer Straße in Kirchtroisdorf	0,280
6.02	2006	6.02.02	Kanalsanierung Heinsberger Straße in Kirchtroisdorf	0,100
			Summe 2006:	1,855
1.09	2007	1.09.01	Erschließung Gebiet westl. St.-Ursula-Weg in Bedburg-Lipp	1,000
1.08	2007	1.08.01	Sammler Schulpfad/Erkelenzer Straße in Bedburg-Lipp	0,160
4.01	2007	4.01.02	Erschließung an der Weidgasse in Kirchherten	0,130
8.01	2007	8.01.05	Erschließung Industriepark Mühlenerft, Teil 7, Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle	0,800
			Summe 2007:	2,090
1.03	2008	1.03.01	Erschließung an der Pfarrer-Bodden-Straße, BP 50 Teil 2	0,250
3.02	2008	3.02.02	Erweiterung BP 30, Am Mühlenkreuz in Königshoven	0,150
3.03	2008	3.03.03	Erschließung Neubaugebiet Im Spleß , Teil 3, Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle	0,430
4.02	2008	4.02.01	Erschließung An den Gärten in Grottenherten	0,050
8.04	2008	8.04.01	Erschließung Industriepark Mühlenerft, Teil 8, Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle	1,200
9.01	2008	9.01.01	Erschließung Gebiet Zuckerfabrik, Siedlungserweiterung Bedburg-Ost	3,000
			Summe 2008:	5,080
Lfd. Nr.	Angaben zum Baubeginn	Ordnungsnummer	vorgesehene Maßnahmen	geschätzte Kosten in Mio. EUR

1.08	2009-2015	1.08.03	<i>Erschließung Gebiet an der Erkelenzer Straße in Bedburg-Lipp</i>	0,130
1.08	2009-2015	1.08.05	<i>Erschließung BP 20/Kaster Teil III in Bedburg-Lipp</i>	0,230
2.04	2009-2015	2.04.02	<i>Restliche Erschließung Gewerbegebiet Glesch</i>	0,100
4.01	2009-2015	4.01.03	<i>Erschließung an der Marienstraße in Kirchherten</i>	0,150
			Summe 2009 - 1015:	0,610
	2007-2019		Kontinuierliche Sanierung der Kanalisationsanlagen der Stadt Bedburg	zz. nicht bekannt
			je nach Zustandsbewertung der 2. Kanalbefahrung von 2006-20018	
			Gesamtsumme:	11,095

Die ***fett kursiv*** dargestellten Maßnahmen beziehen sich auf Entwicklungsflächen, die sich nicht im Eigentum der Stadt Bedburg befinden.