Verkehrsausschuss 05.11.2014
Tischvorlage zu TOP I.2

Zeitschiene NVP REK

		Beteiligung	Zeitraum	Stand
	Zwischenbericht		**Juli 2014**	abgeschlossen
	Maßnahmenkonzept		**ab September 2014**	**In Bearbeitung**
■	AK-Sitzungen zum Maßnahmenkonzept (Vorstellung Grobkonzeptvarianten)	AK ÖPNV, AK NVP	30.09.2014	abgeschlossen
	Konkretisierung der Prüffelder und Maßnahmen für alle Städte	Bilaterale Abstimmung Gutachter & Städte	Oktober 2014 – Januar 2015	In Bearbeitung
■	Beschluss Entwicklungsszenario des ÖPNV	Verkehrsausschuss REK	05.11.2014	
	Bewertung des Maßnahmenkonzepts (verkehrlich und wirtschaftlich)	Gutachter, Kreisverwaltung, VU	November 2014 – Januar 2015	
	Erarbeitung des Umsetzungskonzepts	Gutachter, VU	Dezember 2014 – Februar 2015	
	Erstellung Linienbündelungskonzept	Gutachter, Kreisverwaltung	Dezember 2014 – Februar 2015	
	NVP Bericht Erstellung		**ab Dezember 2014**	
	Erstellung NVP Entwurf	Gutachter, Kreisverwaltung	Dezember 2014 - Februar 2015	
	Abstimmung NVP Entwurf VOR offizieller Offenlage	Gutachter, Stadtverwaltungen	Februar – April 2015	
■	AK-Sitzungen	AK ÖPNV, AK NVP	März 2015	
■	Mobilitätsbeirat zum NVP Entwurf	Mobilitätsbeirat	März 2015	
	Vorstellung NVP Entwurf Beschluss Offenlage	Verkehrssausschuss REK	21.05.2015	
	NVP Beteiligungsverfahren		**ab Ende Mai 2015**	
	Offizielles Offenlegungsverfahren	Städte, sonst. TÖB, Verbände, AT, VU,…	ab Ende Mai 2015	
	Beschluss Nahverkehrsplan	Politische Gremien	frühestens Herbst 2015	

Stand: 06.11.2014