Ablauf Vorschlag (Stand 23.05.2016)

Phase Null / VgV-Verfahren / Wettbewerbsverfahren
Entwicklung Schulzentrum Lechenich

Phase Null / Abstimmung des Raumprogramms

Auftaktveranstaltung im Schulzentrum	09.03.2016
1. Lenkungsgruppensitzung	14.03.2016
1. Workshop	08.04.2016
2. Lenkungsgruppensitzung	19.04.2016
2. Workshop (12.00 bis 18.00 Uhr)	03.06.2016
3. Workshop (16.00 bis 20.00 Uhr)	22.06.2016
3.Lenkungsgruppensitzung (14.00 bis 16.00 Uhr)	30.06.2016

Interne Abstimmung der Ziele

Abstimmung der Auslobungsunterlagen

Erstellung Auslobung / Raumprogramm	laufend
Abstimmung Auslobung (abschließend)	bis 29.07.2016
Abstimmung Schulausschuss	**14.09.2016**
Abstimmung Betriebsausschuss Immobilien	**28.09.2016**
Abstimmung im Rat der Stadt Erftstadt	**25.10.2016**
Abstimmung mit der AK -NW Vorgehensweise und Teil 1 – Verfahren der Auslobung	bis 01.09.2016

VgV - Verfahren

Bekanntmachung (Absendung an EU-Amtsblatt)	**02.09.2016**
Einsendeschluss der Bewerbungen (30 Tage Frist)	03.10.2016
Auswertung der Bewerbungen	bis 14.10.2016
Auswahl der nicht gesetzten Teilnehmer (ggf. Losziehung)	**17.10.2016**

Auslobung des Wettbewerbsverfahren

Ausgabe der Wettbewerbsunterlagen	**31.10.2016**
Preisrichtervorbesprechung/ Rückfragenkolloquium	14.11.2016
Beantwortung der Rückfragen	18.11.2016
Abgabe der Wettbewerbsarbeiten (Pläne)	20.01.2017
Abgabe der Wettbewerbsarbeiten (Modell)	30.01.2017
Vorprüfung FSZ	
Vorprüfung Sachverständige Stadt	07. KW 2017
Preisgerichtssitzung	**24.02.2017**
Ggf. Überarbeitung der Preisträger	bis. 10.03.2017
Angebote	bis 24.03.2017
Vergabeverhandlung	31.03.2017