Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft

Kostenübersicht Baumaßnahmen größer 200.000,- € in den Jahren 2010 bis 2014

Baumaßnahme	Kostenansatz	Ausgaben
RS Liblar, Enrgtische Sanierung	4.049.000 €	4.346.750 €
Bürgerbüro Lechenich, Neubau	2.170.000 €	2.374.245 €
Kindergarten Lechenich-Süd, Erweiterung	440.000 €	463.221 €
Kindergarten Dirmerzheim, Erweiterung	235.000 €	231.654 €
Kindergrten Gymnich, Erweiterung	615.000 €	701.878 €
Kindergarten Bliesheim, Ereiterung	1.300.000 €	1.285.917 €
Kindergarten Köttingen, Ereiterung	1.300.000 €	1.060.931 €
RS Liblar, Sanierung Umkleiden und Kanalsanierung	270.520 €	377.379 €
Dreifachhalle Liblar, Grundsanierung Sanitärbereich	650.000 €	673.193 €
GS Erp, energetische Sanierung	893.500 €	979.869 €
Sportplatz Lechenich, Neubau	1.100.000 €	1.069.179 €
RS Liblar, Sanierung Turnhalle und Sanitärbereich	1.073.500 €	1.188.692 €
Gymnasium Lechenich, Sanierung Dach Aula	245.000 €	201.870 €
Turnhalle Friesheim, energetische Sanierung	335.000 €	353.034 €
Summe	14.676.520 €	15.307.813 €

Nr.	Objekt	Auftragsbezeichnung	Plan	Ist	Diff.	Bemerkungen
1	Rathaus Liblar	Sanierung Putz gr. Sitz.-Saal	15.000	10.274,70	-4.725,30	
2	Stadthaus Lechenich	Trockenleg. Keller Stadthaus-L	21.000	29.803,58	8.803,58	
3	Feuerwache	Umrüstung zentr. Leitstelle	57.500	76.177,57	18.677,57	
4	FGH Niederberg	Sanierung Außenputz	4.000	5.346,25	1.346,25	
5	FGH Niederberg	Erneuerung Toranlage	8.000	5.895,12	-2.104,88	
6	FGH Herrig	Einbau Gasheizung	3.000	5.597,68	2.597,68	
7	Schulen allg.	Bestandsdokumentation	20.000	12.959,17	-7.040,83	
8	TH Gymnich	Fenster-/Türanlage TH Gymnich	13.000	14.506,86	1.506,86	
9	GS Gymnich	Einbau Sonnenschutz Altbau	20.000	12.622,95	-7.377,05	
10	GS Bliesheim	Verfugung Altbau	10.000	13.890,62	3.890,62	
11	GS Bliesheim	Erneuerung Fenster Flur Altbau	11.000	6.920,27	-4.079,73	
12	GS Bliesheim	Sanierung Lehrschwimmbecken	20.000	0,00	-20.000,00	Begutachtung der Bäder erfolgte aufgrund Beschlussfassung im Auschuss im Auftrag des Stadtsportverbandes unter finanzieller Beteiligung des Landessportbundes.
13	GS Kierdorf	Erneuerung Spielgeräte	6.000	6.000,00	0,00	Zuschuss an Förderverein
14	GS Kierdorf	Erneuerung Gonganlage	8.000	3.515,50	-4.484,50	
15	GS Kierdorf	Erneuerung Schließanlage	5.000	1.891,61	-3.108,39	
16	GS Kierdorf	Schuppen für Kehrmaschine	8.000	8.669,55	669,55	
17	GS Erp	Erneuerung Flurbeleuchtung	3.500			Umgesetzt im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung, s. Nr. 248.
18	GS Erp	Erneuerung Gasbrenner	2.500	2.312,11	-187,89	
19	GS Erp	Stilllegung Öltank	5.500	2.823,44	-2.676,56	
20	GS Lechenich-Süd	Sanierung Schülertoiletten	20.000	9.702,65	-10.297,35	
21	HS Liblar	Sanierung Sonnenschutz	20.000	22.929,35	2.929,35	
22	HS Liblar	Erneuerung Schließanlage	7.000	6.372,81	-627,19	
23	HS Liblar	Sanierung Fußboden Musikraum	7.000	10.131,12	3.131,12	
24	HS Lechenich	Sanierung Außenentwässerung	20.000			Durch Reparaturen im Rahmen der laufenden Unterhaltung erledigt.
25	RS Liblar	Sanierung Bodenbelag Biologie	5.000	4.548,50	-451,50	
26	RS Liblar	Türanlagen Haupteingang-Forts.	92.000	92.145,19	145,19	
27	RS Lechenich	Erneuer. Fenster West E-Trakt	50.000	34.349,79	-15.650,21	
28	Ville-Gymnasium	Erneuerung Heizkessel	80.500	63.956,49	-16.543,51	
29	Gymnasium Lechenich	Sanierung Decke und Boden Turnhalle	86.250	76.633,73	-9.616,27	
30	Schwimmhalle	Sanierung Hubboden Schwimmh.	10.000			Durch Reparaturen im Rahmen der laufenden Unterhaltung erledigt.
31	Gymnasium Lechenich	Erneuerung Außentüren Foyer	30.000			Augeführt im Zusammenhang mit der Erneuerung der Fenster D-Trakt, Nr. 72.
32	Gymnasium Lechenich	Sanierung Außentreppe D-Trakt	10.000			Erledigt durch Reparatur im Rahmen der laufenden Unterhaltung.
33	Gymnasium Lechenich	Sanierung Böden Vewaltung	15.000	8.448,38	-6.551,62	
34	Förderschule Friesheim	Erneuerung Fenster II. BA	50.000	39.374,23	-10.625,77	
35	Förderschule Friesheim	Gruppenräume	13.000	11.407,78	-1.592,22	
36	VHS	Sanierung Multifunktionsraum	45.250	46.913,12	1.663,12	

Nr.	Objekt	Auftragsbezeichnung	Plan	Ist	Diff.	Bemerkungen
37	VHS	Einbau Behinderten-WC	17.250			In Sanierung Multifunktionsraum, Nr. 36, enthalten
38	Wegekreuze	Sanierung div. Wegekreuze	24.000	24.413,36	413,36	
39	Graf-Emundus-Straße	Abbruch/Umsetzung Ü-Heim	19.000	24.230,59	5.230,59	
40	An der Patria	San. Badezimmer + Fußböden	20.000	25.058,14	5.058,14	
41	Radmacher-Str.	San. Badezimmer + Fußböden	20.000	16.767,36	-3.232,64	
42	Kiga Dirmerzheim	Neubau WC für drei Gruppen	40.000	22.751,83	-17.248,17	
43	Kiga Liblar-Süd II	Fortführung Akustikarbeiten	5.000	2.176,97	-2.823,03	
44	Kiga Gymnich	zusätzliche WC-Anlage	10.000	4.507,01	-5.492,99	
45	Kiga Bliesheim	Überdachung Außenterrasse	6.000	2.928,66	-3.071,34	
46	Dreifachhalle Liblar	Erneuerung Heizung und Lüftung	185.000	272.148,73	87.148,73	
47	Dreifachhalle Liblar	Erneuer. Trennvorhänge	50.000	57.245,82	7.245,82	
48	TH Kierdorf	Herricht. ehem.Tankraum	16.000	4.232,54	-11.767,46	
49	TH Kierdorf	Umrüst. Heizung auf Gas	10.000	3.483,35	-6.516,65	
50	eh. Schule Niederberg	Sanierung Kanalanschluß	15.000	8.203,46	-6.796,54	
51	eh. Schule Niederberg	Umrüstung Heizung auf Gas	3.000	2.016,08	-983,92	
52	Bonner Tor	Grundsanierung	130.000	118.095,53	-11.904,47	
53	Gymnasium Lechenich	Elektroverteilung Selbstlernzentrun	4.000			Erledigt durch Reparatur im Rahmen der laufenden Unterhaltung.
54	Feuerwache Liblar	Erweiterung	149.500	174.661,02	25.161,02	
55	Musikschule	Erneuerung Bodenbelag MS EG	10.000	7.522,13	-2.477,87	
56	Feuerwache Liblar	Sanierung Ölabscheider und Kanalsanierung	19.000	12.072,81	-6.927,19	
57	Feuerwache Liblar	Kanalsanierung	15.000			Siehe Maßnahme Nr. 56.
58	FGH Friesheim	Erneuerung Heizungsanlage	7.000	5.695,46	-1.304,54	
59	GS Gymnich	Erneuerung Zaunanlage 60 m	4.250	5.471,14	1.221,14	
60	GS Bliesheim	Erneuerung Tepp.-Böd. Verw.-Tr	7.000	3.400,00	-3.600,00	
61	GS Kierdorf	Sanierung Verwaltung und Erneuerung Fenster	60.000	42.052,29	-17.947,71	
62	GS Erp	Anstricharbeiten (jährlich)	4.000	3.715,41	-284,59	
63	Donatusschule	Erweiterung Zaunanlage	7.500	7.499,86	-0,14	
64	GS Lechenich-Nord	Überholung Holzfenster	10.000			Durch Reparaturen im Rahmen der laufenden Unterhaltung erledigt.
65	HS Lechenich	Erweit. Lüftung Chemie/Physik	6.000	1.933,75	-4.066,25	
66	HS Lechenich	Erneuerung Beleucht. 5 Klassen	12.500	3.447,37	-9.052,63	Teilweise erledigt durch Reparaturen im Rahmen der laufnden Unterhaltung.
67	HS Lechenich	Sanierung Fußböden - 3 Klassen	11.500	1.931,37	-9.568,63	Teilweise erledigt durch Reparaturen im Rahmen der laufnden Unterhaltung.
68	RS Liblar	Sanier. Computerraum B/E/Farbe	20.000	14.759,57	-5.240,43	
69	RS Liblar	Sanier. Physikraum	30.000	14.362,45	-15.637,55	
70	RS Lechenich	Ern. Teppichboden Verw.-Trakt	9.000	1.499,49	-7.500,51	
71	Gymnasium Lechenich	Erstausst.Sonnenschutz D-Trakt	20.000	22.601,99	2.601,99	
72	Gymnasium Lechenich	Erneuerung Fenster D-Trakt	115.000	115.128,98	128,98	
73	Gymnasium Lechenich	Umbau Spachlabor	20.000	12.399,22	-7.600,78	

Nr.	Objekt	Auftragsbezeichnung	Plan	Ist	Diff.	Bemerkungen
74	Gymnasium Lechenich	Sanier. Fußboden Lehrerzimmer	17.000	18.283,92	1.283,92	
75	Gymnasium Lechenich	Erneuer. Elektrovert. A-Trakt	25.000	12.280,00	-12.720,00	
76	Gymnasium Lechenich	Sanierung Alarmanlage	30.000	27.427,47	-2.572,53	
77	Förderschule Friesheim	Sanierung Toiletten M/W	45.000	102.009,85	57.009,85	Bausubstanz erheblich stärker geschädigt als geplant. Einsparungen bei Maßnahme Nr. 78.
78	Förderschule Friesheim	Sanierung Fenster I. und II. BA	155.500	110.797,22	-44.702,78	
79	Förderschule Friesheim	Erstausst. Spielgerät KSpinne	18.000	18.918,04	918,04	
80	Rathaus Liblar	Generalsanier. Sonnenschutz	18.000	10.313,60	-7.686,40	
81	An der Patria	San. Badezimmer/Fußböden	15.000	7.703,18	-7.296,82	
82	Radmacherstr.	San. Badezimmer/Fußböden	15.000	14.235,74	-764,26	
83	Jugendzentrum	Kanalsanierung	40.000	68.599,59	28.599,59	
84	Kiga Lechenich-Nord	Umbau WC-Anlage f. KIGA-Gruppe	3.500	5.207,70	1.707,70	
85	Kiga Lechenich-Nord	Ersteinbau Dusch-/Wickelber.	4.500	7.770,79	3.270,79	
86	Kiga Herrig	Ersteinbau Personalraum Keller	13.500	29.112,41	15.612,41	
87	Kiga Herrig	Ersteinbau Akkustikdecke	4.500	6.368,71	1.868,71	
88	Kiga Liblar III	Ersteinbau Wickelbereich EG	12.000	20.240,64	8.240,64	
89	Kiga Liblar II	Fortf. Ersteinb. Akkustikdeck.	5.500	2.176,97	-3.323,03	
90	Kiga LiblarII	Ersteinbau KIGA-Gruppe	3.000	5.262,47	2.262,47	
91	Kiga Liblar II	Umbau WC f. KIGA-Gruppe	17.000	17.857,26	857,26	
92	Kiga Liblar II	Einbau Sichtfenster i. Türen	2.000	1.875,37	-124,63	
93	Kiga Gymnich	Ersteinb. San.-u.Wickebereich	4.500	1.738,88	-2.761,12	
94	Kiga Bliesheim	Ersteinb. Wickelbereich	5.000	7.016,11	2.016,11	
95	Dreifachhalle Liblar	Erneuerung Decke Gymnastikraum	9.000	12.845,27	3.845,27	
96	Dreifachhalle Liblar	Erneuerung Licht Gymnastikraum	4.000	4.602,76	602,76	
97	Sportlerheim Köttingen	Sanierung Duschen	10.000	4.458,07	-5.541,93	
98	Bonner Tor	Brandschutzmaßnahmen	15.000	11.319,70	-3.680,30	
99	Herriger Tor	Grundsanierung	168.000	165.984,49	-2.015,51	
100	Donatusschule	Grundsanierung	1.975.000	2.378.440,17	403.440,17	
101	Rathaus Liblar	Sanierung Brandmeldeanlage	25.000			s. Nr. 207.
102	Rathaus Liblar	Ersteinbau Brandmeldeanlage	5.000			s. Nr. 207.
103	HS Liblar	Fußböden Küche	9.000	9.399,73	399,73	
104	Kiga Lechenich-Süd	Sanierung WC-Anlage	9.000	12.095,32	3.095,32	
105	Kiga Lechenich-Nord	Sanierung Akkustikdecken	35.000	46.236,10	11.236,10	
106	Römerhofpark	Erstellung Grillhütte	5.000	5.971,42	971,42	
107	Donatusschule	Anbau OGATA	793.600	969.381,00	175.781,00	
108	GS Kierdorf	Anbau OGATA	343.000	319.000,00	-24.000,00	
109	GS Gymnich	Anbau OGATA	277.000	305.640,00	28.640,00	
110	GS Lechenich-Nord	Anbau OGATA	243.100	300.000,00	56.900,00	

Nr.	Objekt	Auftragsbezeichnung	Plan	Ist	Diff.	Bemerkungen
111	GS Lechenich-Süd	Anbau OGATA	148.500	68.500,00	-80.000,00	
112	GS Erp	Anbau OGATA	191.200	222.000,00	30.800,00	
113	GS Bliesheim	Anbau OGATA	299.000	337.325,00	38.325,00	
114	Rathaus Liblar	Sanierung Teppichboden	10.000			Durch Reparaturen im Rahmen der laufenden Unterhaltung erledigt.
115	FGH Gymnich	Erneuerung Hauseing.-Tür	9.000	9.079,70	79,70	
116	FGH Gymnich	Einbau Brandschutztüre	2.000			siehe Maßnahme Nr. 115.
117	FGH Gymnich	Erneuerung Treppengeländer	5.000			siehe Maßnahme Nr. 115.
118	FGH Köttingen	Sanierung Vorplatz	20.000	21.274,20	1.274,20	
119	Schulzentrum Liblar	Optimierung Heizung	15.000	35.414,20	20.414,20	
120	GS Gymnich	Sanierung Lehrerparkplatz	57.000	52.380,14	-4.619,86	Einschließlich Ansatz in Höhe von 30.000,- € für Sanierung Kanal.
121	GS Bliesheim	Erneuerung Zaunanlage Biotop	4.000	1.999,20	-2.000,80	
122	GS Bliesheim	Verglasung Pausengang	25.000			Siehe Anbau OGATA, Nr. 113
123	GS Kierdorf	Fenstersanierung	120.000	120.232,61	232,61	Einschließlich Ansatz in Höhe von 40.000,- € für Sanierung Heizung Altbau, Nr. 124.
124	GS Kierdorf	Sanierung Heizung Altbau	40.000			
125	GS Kierdorf	Ergänzung Spielgeräte	8.000	3.950,06	-4.049,94	
126	GS Erp	Fallschutzplatten Spielberg	10.000	12.082,87	2.082,87	
127	Donatusschule	Sanierung WC-Anlagen	25.000			S. Grundsanierung Nr. 100.
128	Donatusschule	Erneuer. Deckenverkl./Beleucht	35.000			S. Grundsanierung Nr. 100.
129	Donatusschule	Erneuer. Fenster Verw.+KIGA	230.000			S. Grundsanierung Nr. 100.
130	GS Lechenich-Nord	Sanierung Flachdach	105.000	113.338,31	8.338,31	
131	GS Lechenich-Süd	Sanierung Fassade und Brandschutz	360.000	393.929,30	33.929,30	
132	GS Lechenich-Süd	Sanierung Parkplatz	11.500	2.018,64	-9.481,36	
133	HS Lechenich	Sanierung Fenster Ostseite	227.500	127.119,36	-100.380,64	Sehr günstiges Ergebnis der Ausschreibung. Ausführung durch Firma aus Polen.
134	HS Lechenich	Ersteinbau Sonnenschutz	30.000	38.410,58	8.410,58	
135	HS Lechenich	Sanierung Außenwand Biologie	10.000	3.971,97	-6.028,03	
136	RS Liblar	Ern. Böden Lehrerz.+Bibliothek	10.500	12.918,51	2.418,51	
137	RS Liblar	Sanierung Schulhofentwässerung	45.000	50.364,00	5.364,00	
138	Gymnasium Liblar	Erneuerung Böden Verwaltung	15.000	10.218,45	-4.781,55	
139	Gymnasium Lechenich	Herricht. Gelände f. Kletterw.	5.000	7.906,08	2.906,08	
140	Gymnasium Lechenich	Sanierung Palisaden	15.000	15.291,20	291,20	
141	Förderschule Friesheim	Erneuerung Bodenbelag Küche	3.000	5.509,36	2.509,36	
142	Förderschule Friesheim	Sanierung Entwässerung Küche	8.000	4.196,43	-3.803,57	
143	Musikschule	Erneuerung Einfr.-Mauer	25.000	0,00	-25.000,00	Wegen Neubau zurückgestellt.
144		Sanier. Denkmale, Bilderstöcke	5.500	5.682,25	182,25	
145	Kiga Lechenich-Süd	Neubau WC-Anlage integr. Grup.	30.000	33.716,00	3.716,00	
146	Kiga Lechenich-Nord	Umbau WC in Dusch-+Wickelraum	9.500	8.204,69	-1.295,31	
147	Kiga Friesheim	Sanierung WC-Anlage Altbau	21.000	24.389,98	3.389,98	

Nr.	Objekt	Auftragsbezeichnung	Plan	Ist	Diff.	Bemerkungen
148	Kiga Friesheim	Teilsanierung Fassade	6.500	1.634,94	-4.865,06	
149	Kiga Liblar-Süd II	Herricht. WC für integr. Grup.	15.000	8.683,94	-6.316,06	
150	Dreifachhalle Lechenich	Erneuerung Waschbecken	12.000	17.198,64	5.198,64	
151	Dreifachhalle Lechenich	Ern. Deckenverkl. Flur+Umkleid	6.000			Ausgeführt im Zusammenhang mit der Erneuerung der Bekleuchtung. Siehe Nr. 261.
152	Zweifachhalle Lechenich	Erneuerung Spielfeldmarkier.	6.000	1.998,25	-4.001,75	
153	TH Kierdorf	Rückbau Tankraum	4.000	4.232,54	232,54	
154	Herriger Tor	Grundsanierung	150.000	158.025,87	8.025,87	
155	Rathaus Liblar	Umbau Laden in Bürgerbüro	215.000	243.833,65	28.833,65	
156	Rathaus Lechenich	Erneuerung Fenster	40.000	31.344,60	-8.655,40	
157	FWGH Erp	Erneuerung Fenster	3.000	2.368,10	-631,90	
158	FWGH Köttingen	Sanierung Vorplatz	20.000	21.167,83	1.167,83	
159	Schulen allgem.	Schulen-Bäderkonzept Planungk.	15.000	22.015,00	7.015,00	
160	GS Gymnich	Erneu. Türanlage + Fenster VW	26.000	24.817,51	-1.182,49	
161	GS Bliesheim	Sanierung Steintreppe Altbau	14.000	12.554,71	-1.445,29	
162	GS Kierdorf	Sanierung Hausmeisterbüro	8.000			siehe Sanierungsmaßnahmen GS Kierdorf, Nr. 215.
163	GS Erp	Erneuerung Duscharmaturen Bad	20.000	17.041,93	-2.958,07	
164	GS Erp	Anstricharbeiten (jährlich)	4.000	2.787,29	-1.212,71	
165	GS Erp	Sanierung WC-Anlagen + Kanal	105.000	79.609,89	-25.390,11	
166	GS Erp	Akustikdecke OGATA	4.500	4.020,29	-479,71	
167	GS Erp	Sanierung Blitzschutz	20.000	9.800,00	-10.200,00	
168	Donatusschule	Schulhofsanierung/Neugestalt.	25.000			S. Grundsanierung Nr. 100.
169	Donatusschule	Instandsetzung E-Lok	2.000	5.027,75	3.027,75	
170	GS Lechenich-Nord	Sanierung WC-Anlagen	30.000	21.803,73	-8.196,27	
171	GS Lechenich-Süd	Sanierung Außenwand Fachräume	18.000			Siehe Sanierung Fassade und Brandschutz, Nr. 131.
172	GS Lechenich-Süd	Erneuerung Böden in 2 Klassen	8.000			Siehe Sanierung Fassade und Brandschutz, Nr. 131.
173	GS Lechenich-Süd	Erneuerung Sauberlaufmatten	4.000			Siehe Sanierung Fassade und Brandschutz, Nr. 131.
174	GS Lechenich-Süd	Sanierung WC-Anlage Mädchen	50.000	27.513,05	-22.486,95	
175	HS Liblar	Herrichtung Technikraum	8.500	12.873,74	4.373,74	
176	HS Liblar	Herrichtung Biblioth.+Arztraum	5.000	7.923,88	2.923,88	
177	HS Lechenich	Ersteinbau Zaunanlage	24.000	16.000,00	-8.000,00	
178	HS Lechenich	Sanierung Physikraum	10.000	12.591,74	2.591,74	
179	HS Lechenich	Sanierung Böden in 6 Klassen	16.000	5.841,31	-10.158,69	Teilweise erledigt durch Reparaturen im Rahmen der laufenden Unterhaltung.
180	RS Liblar	Einbau Notausgangstür TH	5.000	7.484,24	2.484,24	
181	RS Liblar	Sanierung Küche	25.000	23.254,15	-1.745,85	
182	RS Liblar	Herrichtung Fahrschülerraum	42.000	62.059,26	20.059,26	
183	RS Lechenich	Sanierung Biologieraum	10.000	5.480,50	-4.519,50	
184	Gymnasium Liblar	Sanierung Fassade Ostseite	425.000	532.425,50	107.425,50	

Nr.	Objekt	Auftragsbezeichnung	Plan	Ist	Diff.	Bemerkungen
185	Gymnasium Liblar	Vergrößer. Stellfläche Fahrrad	12.000	10.106,96	-1.893,04	
186	Gymnasium Liblar	Vergrößer. zweier Klassenräume	20.000	22.086,73	2.086,73	
187	Gymnasium Lechenich	Sanierung WC-Anlage (C-Trakt)	50.000	48.024,99	-1.975,01	
188	Gymnasium Lechenich	Erneuer. Heiz.-Vert.Schwimmbad	80.000	62.748,49	-17.251,51	
189	Förderschule	Erneuer. Elektr.-Vert. B-Trakt	6.000	8.383,71	2.383,71	
190	Förderschule	San. Elektr.-Vert. Altbau	3.500	1.430,98	-2.069,02	
191	Radmacherstraße	Sanierung Bäder	10.000	16.551,34	6.551,34	
192	Bahnhofstraße 134	Abbruch	35.000	54.190,68	19.190,68	
193	Kita Lechenich-Süd	Installationen f. Ind.-Spülm.	3.500	3.072,85	-427,15	
194	Kita Lechenich-Nord	Umbau WC-Anl.in Dusch-/Wickel.	12.000	9.509,80	-2.490,20	
195	Kita Herrig	Erneuerung Stützmauer + Zaun	26.000	11.410,88	-14.589,12	
196	Kita Friesheim	Sanierung WC-Anlage Altbau	20.000	12.848,50	-7.151,50	
197	Kita Köttingen	Sanierung Dusche (Betreuu. U3)	7.000	2.570,84	-4.429,16	
198	Kita Liblar II	Herr. WC-Anl.f.integrat.Gruppe	10.500	10.650,37	150,37	
199	Kita Liblar II	Umbau Grupp > Therapie+Dusche	18.000	18.965,05	965,05	
200	Kita Liblar III	Wanddurchbruch zum Flur	2.500	3.408,96	908,96	
201	Kita Gymnich	Vorwandinstall.f.Wickeltische	7.500	3.198,13	-4.301,87	
202	Kita Gymnich	Einb. Wasch-/Wickelbereich WC	5.500	3.708,27	-1.791,73	
203	Zweifachhalle Lechenich	Ern. Steuerungsanl. Heizung	15.000	15.473,86	473,86	
204	TH Bliesheim	Grundsanierung	390.000	371.985,12	-18.014,88	Zusätzliche Mittelbereitstellung über Vorlage und im Rahmen Konjunkturpaket.
205	TH Gymnich	Herricht./San. Parkpl. Turnh.	12.000	18.226,90	6.226,90	
206	Ahremer Lichweg	Nebau	600.000	663.561,00	63.561,00	
207	Rathaus Liblar	Sanierung Brandmelde- und Alarmierungsanlage	70.000	48.708,16	-21.291,84	
208	Stadthaus Lechenich	Fassadensanierung	10.000	4.823,72	-5.176,28	
209	Stadthaus Lechenich	Sanierung 1. OG Anstrich/Böden	10.000	16.683,28	6.683,28	
210	Stadthaus Lechenich	Fahrradständer	2.500	1.233,19	-1.266,81	
211	FGH Gymnich	Erneuerung Fenster	6.000	4.585,65	-1.414,35	
212	Schulen allg.	Klimaschutzkonzept Phase 1	70.000	42.033,89	-27.966,11	
213	Schulen allg.	Gebäudeleittechnik	10.000	20.925,25	10.925,25	
214	GS Gymnich	Erneuerung Akk.-Decke Foyer	18.000	11.928,45	-6.071,55	
215	GS Kierdorf	Sanierungmaßnahmen	332.000	329.520,87	-2.479,13	
216	GS Kierdorf	Fußbodenerneuerung Hauptgeb.	38.000			s. Nr. 215.
217	GS Kierdorf	Erneuer. Heizung Hauptgebäude	180.000			s. Nr. 215.
218	GS Kierdorf	Sanierung Musikraum !!!	102.000			s. Nr. 215.
219	GS Kierdorf	Anstricharbeiten (jährlich)	4.000			s. Nr. 215.
220	GS Erp	Fußbodenerneuer. in 12 Klassen	27.000	30.902,72	3.902,72	
221	GS Lechenich-Nord	Sanierung von 2 Klassen	10.000	5.107,89	-4.892,11	

Nr.	Objekt	Auftragsbezeichnung	Plan	Ist	Diff.	Bemerkungen
222	HS Liblar	Küche "1000-Schulen-Programm"	170.000	162.733,35	-7.266,65	
223	HS Liblar	Sanierung Feuchtigkeitsschäden	25.000			Ausgeführt im Zusammenhang mit dem Einbau der Küche, siehe Nr. 222.
224	RS Liblar	Küche 1000-Schulen-Programm	63.000	83.936,35	20.936,35	
225	RS Lechenich	Betr.-Raum 1000-Schulen-Progr./Mensa	200.000	239.052,85	39.052,85	
226	Ville-Gymnasium	Sanierung Böden Verw.-Trakt	17.000	18.058,39	1.058,39	
227	Ville-Gymnasium	Küche 1000-Schulen-Programm	90.000	130.085,31	40.085,31	
228	Gymnasium Lechenich	Videoüberw. A-, N- und E-Trakt	15.000	6.247,50	-8.752,50	
229	Förderschule Friesheim	Betr.-Räume 1000-Schulen-Progr	30.000	30.775,00	775,00	
230	Förderschule Friesheim	Anstricharbeiten (jährlich)	4.000	1.154,35	-2.845,65	
231	VHS	Außenbeschilderung	8.000	6.550,95	-1.449,05	
232	Kiga Friesheim	Zaunanlage (Stabgitterzaun)	9.000	7.177,41	-1.822,59	
233	Kiga Dirmerzheim	Zaunanlage	6.000	10.749,87	4.749,87	
234	Kiga Liblar III	Planungsk. Umgestalt. Außenber	7.000	5.045,65	-1.954,35	
235	Dreifachhalle Liblar	Erneuerung Trennvorhänge	80.000	57.245,82	-22.754,18	
236	TH Bliesheim	Sanierung Sanitärbereich	96.000	122.617,82	26.617,82	
237	TH Bliesheim	Erneuer. Heizkörp. Nebenräume	11.000			Ausgeführt im Zusammenhang mit der Sanierung des Sanitärbereichs, Nr. 236.
238	TH Friesheim	Erneuerung Fenster	70.000	75.391,21	5.391,21	
239	TH Friesheim	Erneuerung Beleuchtung	25.000	26.633,76	1.633,76	
240	Stadthaus	Sanierung Fassade	100.000	106.431,89	6.431,89	
241	GS Gymnich	Erneuerung Heizung	65.000	46.118,35	-18.881,65	
242	GS Bliesheim	Sanierung Aula	50.000	55.178,25	5.178,25	
243	GS Bliesheim	Erneuerung Heizung	150.000	155.625,18	5.625,18	
244	GS Kierdorf	Türanlage Altbau	6.000	5.915,49	-84,51	
245	GS Erp	Erneuerung Beleuchtung Schule	58.500	29.127,35	-29.372,65	
246	GS Erp	Erneuerung Beleuchtung Turnhalle	25.000	22.069,85	-2.930,15	
247	GS Erp	Betonsanierung Decke Lehrschwimmbecken	55.000	39.528,70	-15.471,30	
248	GS Erp	Energetische Sanierung	893.500	979.869,29	86.369,29	
249	Donatusschule	Sanierung Feuerwehrzufahrt	28.000	23.943,45	-4.056,55	
250	GS Lechenich-Nord	Einbau Fluchttreppe	60.000	31.473,67	-28.526,33	
251	GS Lechenich-Nord	Befestigung Parkplätze	8.000	1.972,29	-6.027,71	
252	GS Lechenich-Nord	Erweiterung OGATA	175.000	196.349,66	21.349,66	
253	RS Liblar	Sanierung Turnhalle und Umkleide	1.073.500	1.188.692,72	115.192,72	
254	Gymnasium Liblar	Sanierung Böden 7 Klassen	40.000	33.726,31	-6.273,69	
255	Gymnasium Lechenich	Sanierung Dach Aula	245.000	201.870,01	-43.129,99	
256	Gymnasium Lechenich	Erneuerung Heizungsverteiler D-Trakt/Turnhalle	65.000	66.200,00	1.200,00	
257	Förderschule Friesheim	Erneuerung Beleuchtung	67.000	68.721,43	1.721,43	
258	VHS	Erneuerung Heizung	110.000	103.016,02	-6.983,98	

Nr.	Objekt	Auftragsbezeichnung	Plan	Ist	Diff.	Bemerkungen
259	Kita Lechenich-Süd	Sanierung WC-Anlage integr.Gr.	38.000			s. Erweiterung Kita Lechenich-Süd, Nr. 266.
260	Dreifachhalle Lechenich	Erneuerung Beleuchtung	106.000	112.273,10	6.273,10	
261	Förderschule Friesheim	Erneuerung Heizung	130.000	84.285,75	-45.714,25	
262	Förderschule Förderschule	Erneuerung Beleuchtung	67.000	69.268,83	2.268,83	
263	Förderschule Förderschule	Energetische Sanierung	335.000	353.034,54	18.034,54	
264	TH Gymnich	Erneuerung Beleuchtung	23.800	21.755,92	-2.044,08	
265	TH HS Lechenich	Betonsanierung Turnhalle	17.500	18.611,49	1.111,49	
266	Kiga Lechenich-Süd	Erweiterung	418.000	473.420,61	55.420,61	
267	Kiga Liblar III	Erweiterung	52.500	63.426,69	10.926,69	
268	Kiga Gymnich	Erweiterung	615.000	591.570,61	-23.429,39	
269	Kiga Bliesheim	Erweiterung	1.300.000	1.160.198,87	-139.801,13	
270	Bürgerhalle Erp	Neubau	370.000	370.000,00	0,00	
271	Sportplatz Lechenich	Neubau	1.100.000	1.069.179,14	-30.820,86	
272	Rathaus Liblar	Umbau Büro 1. OG	50.000	56.733,00	6.733,00	
273	GS Bliesheim	Erneuerung Beleuchtung	83.300	65.501,10	-17.798,90	
274	GS Kierdorf	Zaunanlage	15.000	11.317,95	-3.682,05	
275	HS Liblar	Nahwärmenetz, Planungskosten	110.000	66.610,37	-43.389,63	Reduzierung Leistungsumfang wegen Contractingverfahren
276	Gymnasium Lechenich	Sanierung Duschen Schwimmbad	80.000	73.500,00	-6.500,00	
277	Kiga Herrig	Sanierung Gewölbedecke	4.500	2.270,86	-2.229,14	
278	Dreifachhalle Liblar	Erneuerung Türanlage	12.000	6.417,55	-5.582,45	
279	TH Kierdorf	Erneuerung Beleuchtung	23.800	31.125,10	7.325,10	
	Summe		20.143.050	20.798.495	655.445,00	